

**План
мероприятий (дорожная карта) по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
МБОУ «СОШ» с. Новицкое ПМО в рамках подготовки к ВПР - 2025**

Цель: поддержка и обеспечение формирования и развития функциональной грамотности; повышение качества образования через выполнение заданий ВПР, направленных на оценку сформированности функциональной грамотности у обучающихся.

Задачи:

1. Работать по обеспечению модернизации содержания образования в соответствии с обновленным ФГОС ООО, НОО.
2. Формировать способности обучающихся применять полученные в школе знания и умения для решения учебно-практических и учебно-познавательных задач.
3. Использовать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.
5. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса образовательного процесса.

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Результат реализации	Ответственные Исполнители
Организационно-управленческие мероприятия				
1.	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по формированию, развитию и оценке функциональной грамотности школьников в рамках подготовки к ВПР.	до 01.09.2024	План работы	Администрация школы
2.	Педагогическая мастерская для заместителей директоров по УВР «Практикоориентированные задания в ВПР»	Декабрь 2025	Информационно-методическая поддержка общеобразовательных учреждений по вопросам функциональной грамотности обучающихся	Администрация школы
3.	Проведение анализа выполнения заданий	Июнь 2025	Аналитическая справка	Заместители директоров по

Документ подписан электронной подписью.

	оценочных процедур ВПР, которые легли в основе оценивания показателей функциональной грамотности.			УВР
4.	Организация и проведение мониторинга выполнения плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. Рассмотрение вопросов реализации плана на заседаниях рабочей группы, совещаниях.	Март – май 2025	Анализ результатов мониторинга выполнения плана мероприятий общеобразовательных учреждений, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся при подготовке к ВПР. Оценка эффективности принятых управленческих решений, и корректировка плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся при подготовке к ВПР. Представление и анализ высоких и низких показателей ОУ в формировании функциональной грамотности обучающихся.	Администрация школы
Методическое сопровождение				
1.	Организация и проведение мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности.	Сентябрь - декабрь 2024 (по графику работы РМО)	Протоколы	Администрация школы, руководители РМО
2.	Методический совет «Организация урока, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся в рамках подготовки к ВПР».	Февраль 2025	Протокол	Администрация школы
3.	Методическая неделя «Учим вместе» - проведение уроков, внеурочных занятий.	Март 2025	Протоколы	Педагоги-предметники, заместители директоров по УВР
3.	Оформление и содержательное наполнение	Февраль -	Размещенные материалы	Администратор сайта,

Документ подписан электронной подписью.

	разделов сайта школы по направлению формирования функциональной грамотности учащихся при подготовке к ВПР. Размещение тематической информации в социальных сетях.	март 2025		заместители директоров по УВР
4.	Педагогические советы «Развитие функциональной грамотности обучающихся в урочное и внеурочное время при подготовке учащихся к ВПР».	Октябрь 2024	Протоколы	Учителя - предметники, заместители директоров по УВР
5.	Внедрение в учебный процесс заданий ВПР по оценке функциональной грамотности.	В течение года	В 100 % общеобразовательных учреждений организация работы по использованию педагогами заданий ВПР по функциональной грамотности в урочной деятельности.	Учителя - предметники, заместители директоров по УВР
Контрольно-аналитическая деятельность				
3.	Анализ эффективности реализации плана мероприятий.	июнь, 2025	Аналитический отчет	Администрация школы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

ПОДПИСЬ

Документ подписан электронной подписью.

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	771505915E61A8DEC221E85162D96755
Владелец:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С.НОВИЦКОЕ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, Стаднийчук, Ирина Михайловна, prim.buh@mail.ru, 252461665449, 2524005641, 07710037033, 1022501025953, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С.НОВИЦКОЕ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, Директор, с. Новицкое, Муравьева 2, Приморский край, RU
Издатель:	Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 26.02.2024 11:03:02 UTC+10 Действителен до: 21.05.2025 11:03:02 UTC+10
Дата и время создания ЭП:	31.08.2024 21:51:06 UTC+10